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Metodología aplicada en el proyecto 
“Actualización y generación catastral en 
el distrito metropolitano de Quito (Ecuador)”
INTRODUCCIÓN
La municipalidad del distrito metropolitano de Quito formuló el proyecto
de actualización catastral, a través de la Dirección Metropolitana de Catastro,
DMC, mediante recursos provenientes del programa para la modernización
municipal y el mejoramiento integral de barrios de Quito, financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo “BID” ejecutado a través de la Empresa
de Desarrollo Urbano de Quito, EPMDUQ.
El proyecto inició en junio de 2010, con una duración de 3 años, debiendo
cubrir un total de 688.449 lotes urbanos, de los cuales 363.449 lotes son de
propiedad horizontal (todo bien inmueble que alberga dos o más unidades
edificadas de tipo residencial, comercial, industrial o de otro uso dentro de un
mismo lote de terreno, independiente y susceptible de ser enajenados, unida-
des edificadas que participan con una alícuota, que es una modalidad de te-
nencia de la propiedad con fines de optimizar el uso del suelo en posesión
vertical u horizontal) con finalidad fiscal y catastral, útil para planificación e
integración de la información con otras instituciones, obtención de informa-
ción para el avalúo del inmueble, actualización de datos jurídicos, cartográfi-
cos y planificación del desarrollo nacional.
PREPARACIÓN DE LOS DATOS
La primera fase metodológica consistió en obtener las fotografías de fa-
chada de los lotes en la zona de actuación. Cada fotografía debía ir asociada a
un lote, correctamente numerada y almacenada dentro de un directorio deter-
Estudios Geográficos

































Estudios Geográficos, Vol. LXXVII, 280, pp. 345-355, enero-junio 2016
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546
346 JOSÉ MIGUEL GASPAR SORIANO
Estudios Geograficos 280 (2ª Total)_Estudios Geograficos 275  16/06/16  09:43  Página 346
Estudios Geográficos, Vol. LXXVII, 280, pp. 345-355, enero-junio 2016
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546
347METODOLOGÍA APLICADA EN EL PROYECTO “ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN…
minado, para automatizar el proceso de visualización durante la fase interpre-
tativa, de ahí la importancia de disponer de una cartografía catastral inicial ac-
tualizada (figura 1).
Este insumo es necesario para tomar las fotos de fachada y asociarlas al lote
correspondiente. Debían existir tantas fotos como predios o lotes se encontra-
ran en la realidad, actualizándose, a su vez, la cartografía con la información
observada en campo.
La cartografía catastral inicial fue un insumo necesario para el barrido foto-
gráfico e imprescindible en la siguiente fase de interpretación catastral (proceso
realizado la mayor parte en gabinete), donde toda la información cartográfica y
de referencia como la restitución, ortofoto, información registral, inferencia es-
tadística, fotografía de fachada, etc. era visualizada en un mismo interface (Vi-
sual Basic.Net con funciones de Arcgis), desarrollado exclusivamente para el
proceso de interpretación, durante el cual se describían las características de lo-
tes, bloques y se elaboraba la cartografía catastral final paralelamente, almace-
nada en una geodatabase empresarial, contenida en el servidor de ArcSDE.
Una vez finalizado el proceso de interpretación, el producto gráfico de cada
usuario se subía a la versión de producción, pública y creada para que todos
los técnicos pudieran actualizar su propia información en la base de datos grá-
fica, permitiendo mostrar la cartografía final, a medida que el técnico actuali-
zaba y sincronizaba su versión usuario con la versión producción.
ESTUDIO ESTADÍSTICO
Los resultados estadísticos mostraban las características descriptivas más
frecuentes y correlacionadas, según las zonas barridas, estos valores eran to-
mados como referencia y visualizados automáticamente por defecto en el in-
terface del programa durante el proceso de interpretación. Conforme se
levantaba más información descriptiva, el cálculo estadístico iba iterándose,
arrojando unos valores cada vez más ajustados a la realidad. Las características
descriptivas eran más parecidas entre sí en función de su proximidad geográ-
fica, sector económico, uso del suelo, etc. Se establecieron diversas categorías
y clasificaciones. La muestra inicial estuvo compuesta por 120.000 unidades
constructivas y los valores descriptivos obtenidos en el cálculo fueron utiliza-
dos como complemento en el proceso de interpretación, donde el técnico to-
maba la decisión final, valiéndose de su experiencia en campo.
Por ejemplo, en el análisis correspondiente a la clasificación del material
del armazón se obtuvo que el material con mayor frecuencia (75,64%) fue el
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hormigón, equivalente a 85.716 unidades que tienen esa cualidad, con res-
pecto a 113.325. La característica armazón está categorizada en 7 materiales
diferentes, de los cuales el valor 1 u hormigón es el más común, concluyendo
que la mayoría de los bloques constructivos tendrían la estructura del arma-
zón formado de hormigón. Por lo tanto, según el análisis realizado, si se defi-
niera el armazón de tipo hormigón en el 100% de los bloques constructivos
principales, solo el 25% de ellos deberían ser corregidos con otro valor. El es-
tudio estuvo orientado a la visualización automática por defecto de los valores
más frecuentes y confiables, en el interface del programa, utilizado en el pro-
ceso interpretativo. Según el ejemplo anterior, solo debería modificarse el atri-
buto hormigón en el 25% de los bloques principales, ahorrando un 75% del
tiempo en la digitalización y disminuyendo los errores de transcripción. Y así
sucesivamente, con todas las demás variables que debían ser completadas,
cada una con un valor de frecuencia diferente. Únicamente, las características
con valores superiores al 60% fueron tenidas en cuenta en el proceso de visua-
lización automática.
Los valores visualizados por defecto junto con la tipificación de errores
aportaron una herramienta eficaz en el proceso de interpretación catastral,
que junto con las fotografías de fachada, ortofotos, información registral y
la cartografía catastral básica crearon el entorno necesario para poder de-
terminar las características descriptivas y geométricas del producto con fia-
bilidad. 
Por ejemplo, si se observaba una determinada característica con una fre-
cuencia del 80%, tipificada como error leve, cartografía precisa y fotografía de
fachada de calidad, el proceso de análisis era más confiable que si dicha carac-
terística descriptiva poseía una frecuencia del 50%, tipificada como error
grave, cartografía imprecisa y foto fachada de baja calidad, en cuyo caso se de-
bía plantear la posibilidad de cometer un error grave de interpretación, reper-
cutiendo notablemente en la calidad del producto final. Por lo tanto, el
criterio de revisión, en este caso, debía ser más riguroso e ir acompañado de
una salida selectiva a campo para que el lote o predio fuera revisado in situ, al
igual que en los casos donde faltaba cualquier otro insumo necesario para rea-
lizar el análisis satisfactoriamente.
En función de la calidad de los insumos y datos de partida, se aplicaba la
metodología más adecuada, con el objetivo de optimizar recursos y aumentar
el rendimiento, haciendo énfasis en los campos descriptivos más críticos (va-
lores poco confiables, tipificados como errores graves). 
Si durante el proceso de interpretación se observaban discrepancias entre
los valores inferidos o por visualizados por defecto versus los observados por
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los técnicos, entonces las características eran modificadas según su criterio.
Para asegurar cierta confiabilidad en el resultado se establecieron reglas de
control y validaciones, tomando como referencia los resultados inferidos y re-
gistrales, de tal forma que al grabar valores poco usuales el programa mos-
traba una alerta, que permitía corregir posibles fallos humanos, aumentando
la certeza en los resultados. En situaciones donde el valor observado coincidía
con el visualizado, se reducían los errores de transcripción, con el consi-
guiente aumento de calidad y rendimiento. En la fase de entrega al cliente, la
ficha era impresa en formato físico, con la información almacenada en la base
de datos tras la fase interpretativa.
INTERPRETACIÓN CATASTRAL
Durante este proceso, se definían los linderos, bloques constructivos, ale-
ros, volados, números de pisos en las edificaciones y se capturaba la descrip-
ción catastral a partir de la cartografía básica, restitución, ortofoto, fotografía
de fachada, datos registrales e inferidos. De esta forma, fue posible delimitar y
corregir linderos, actualizar bloques constructivos, definir volados y aleros
aplicando los criterios catastrales adecuados, gracias a las fotografías de fa-
chada obtenidas previamente. El producto se completaba con salidas al campo
en aquellos casos donde existían inconsistencias o ameritaba un análisis más
preciso, que sería llevado a cabo por el mismo técnico encargado del análisis
en gabinete.
Una vez definido los bloques principales y secundarios, se estaba en dispo-
sición de interpretar las características del inmueble, uso constructivo, des-
tino económico, etc. y seleccionar aquellos predios que debían ser
completados en campo de forma selectiva, debido a que no podían ser inter-
pretados correctamente en gabinete, ya fuese por factores cartográficos, regis-
trales o fotográficos.
De esta forma, aumentaba la productividad y calidad del producto, debido
a que un mismo atributo era analizado en más de una ocasión y revisado en
campo si ameritaba, por el mismo técnico, que además de disponer de los cri-
terios catastrales necesarios en gabinete, también poseía la experiencia ade-
cuada de campo, convirtiéndose en un proceso de levantamiento integral,
confiable y eficaz, dirigido al mayor aprovechamiento de la información de
partida y a la máxima interpretación en gabinete mediante todos los insumos
y datos que describían el territorio.
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El interface del programa se desarrolló en función de las necesidades del
proyecto, analizando la información de referencia aportada por la institución
y los datos críticos que debía contener el producto final. Durante el proceso
interpretativo, la información cartográfica era definida y ajustada conforme se
iban creando los polígonos correspondientes a lotes y bloques en la cartografía
final, simultáneamente se visualizaban los valores inferidos o por defecto y los
datos registrales de referencia, automáticamente, en cada uno de los campos
(figura 2). 
De esta forma, el técnico disponía de las herramientas adecuadas para con-
trastar la geometría y valores interpretados con los de referencia e inferidos (a
diferencia del levantamiento tradicional en campo), pudiendo comparar datos
importantes como el área del título o construcción versus el área gráfica del
lote o construida (área del bloque por número de pisos), material de construc-
ción por medio de la foto fachada, año de construcción, etapa de conserva-
ción, uso constructivo, destino económico, etc. La posibilidad de analizar
estas diferencias en gabinete mediante un sistema integral proporcionó un au-
mento en la calidad del producto final y mayor rendimiento en su elabora-
ción, que sería completado mediante salidas selectivas a campo para la
revisión cartográfica o descriptiva.
Para establecer un sistema que permitiera controlar el estado y calidad del
producto se establecieron una serie de puntos:
Análisis cartográfico 
Se examinaban las inconsistencias del insumo cartográfico y catastral, revi-
sando si existían predios con clave catastral repetida o sin clave, cartografía
desactualizada versus la ortofoto, etc.
Levantamiento catastral o interpretativo y campo selectivo
Se elaboraba la cartografía catastral final, delimitándose los lotes, bloques,
aleros y volados, simultáneamente al levantamiento descriptivo de las caracte-
rísticas del inmueble, uso constructivo y destino económico. También, se
comparaban los datos interpretados, gráficos o alfanuméricos, versus los re-
gistrales e inferidos, seleccionando los lotes que debían ser analizados en
campo. 
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Revisión: validaciones entre uso y destino económico, integridad de los
datos descriptivos y diferencias de áreas
La integridad entre la parte gráfica y descriptiva era examinada mediante
diferentes validaciones que permitían analizar todas las inconsistencias rela-
cionadas con las características del lote o bloque, atendiendo a la tipificación
de errores, mediante los datos interpretados, información registral o de refe-
rencia y la base de datos gráfica. Se detectaban las diferencias en el área de lote
y construida (número de pisos por el área de los bloques construidos) versus
la información registral (área de lote o de construcción registrada). Era muy
importante localizar las variaciones superiores al 20% en el área, ya que in-
fluía sustancialmente en el avalúo del inmueble, por ende se debía estar se-
guro de que dicha discrepancia se correspondía con la realidad y no a un error
humano. Finalmente, se comprobaba la integridad entre el uso constructivo y
el destino económico asociado. 
La mayoría de las salidas en campo fueron debidas a motivos cartográfi-
cos: modificaciones en los límites de las manzanas, definición inexacta de
linderos y construcciones desactualizadas provocadas por el desfase entre la
ortofoto y la realidad (el territorio está en constante cambio), discrepancias
en el número de pisos (afecta al área construida), causadas por la mala pers-
pectiva de la foto o la imposibilidad de fotografiar el interior de las vivien-
das, y por último, inconsistencias de tipo registral, más complicadas de
resolver por la ausencia del propietario durante los días de visita. La expe-
riencia demostró que para obtener una revisión efectiva en campo, esta de-
bía ser realizada por el mismo técnico encargado del análisis en gabinete de
esa zona porque entendía perfectamente el motivo por el cual el lote debía
ser investigado.
PLAN DE CALIDAD
El proceso de control de calidad fue la última etapa por la que debía pasar
el producto antes de estar disponible para la fase de entrega. Se realizaba para-
lelamente al proceso de interpretación o levantamiento catastral, y sirvió para
asegurar que la calidad del producto estuviera dentro de los niveles de estable-
cidos según la norma ISO 2859. 
La norma establece el tamaño de la muestra, atendiendo a la población, el
nivel de inspección y aceptación. A mayor población, la muestra sometida a
revisión es proporcionalmente menor. 
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Conforme los lotes eran interpretados exitosamente, iban siendo almace-
nados en la base de datos gráfica y alfanumérica del servidor. Paralelamente, la
unidad de control de calidad accedía a la información y obtenía las muestras
necesarias, dependiendo del número de lotes almacenados por sector y el ni-
vel de inspección establecido.
De esta forma, el técnico encargado del control de calidad era capaz de ob-
servar el lote en campo, con toda la información gráfica y alfanumérica nece-
saria, contenida en una tablet (figura 3). Durante el proceso de inspección, se
seleccionaban todos los campos erróneamente interpretados en gabinete, co-
rrigiéndose por el valor observado en campo.
La calidad del producto se determinaba a través de los datos obtenidos du-
rante la inspección de campo, según los errores encontrados, su tipificación
leve o grave, frecuencia y el nivel de aceptación, concluyéndose la aprobación
o rechazo del levantamiento en el sector. En caso favorable, el producto pa-
saba a la fase de entrega, o por el contrario, era devuelto a la unidad técnica
para su corrección completa. 
El proceso de control de calidad determinó que la metodología interpreta-
tiva utilizada fue válida, aumentando la calidad del producto y disminuyendo
el número de rechazos traduciéndose en un ahorro de tiempo y reducción de
costos al evitar la devolución del producto.
Otra de las ventajas que supuso establecer un control de calidad dinámico
fue la difusión y el aprendizaje interno de los errores que se iban detectando
durante el análisis, provocando una retroalimentación directa en los operarios
y eliminando errores sistemáticos. El control de calidad fue un proceso para-
lelo a la fase de interpretación, que tras la inspección en campo, registraba to-
dos los errores y observaciones, transmitiendo la información al equipo
técnico.
CONCLUSIÓN
La metodología descrita estuvo orientada al establecimiento de un levanta-
miento catastral que permitiera una alta productividad sin disminuir la cali-
dad del producto, enfocando los máximos esfuerzos en la preparación de los
insumos de referencia y datos de partida, para disponer de un entorno que
contara con todas las herramientas posibles al alcance del técnico, que a través
de su experiencia adquirida en campo, le permitiera realizar un proceso de in-
terpretación integral, estudiando todos los aspectos del catastro: físico, jurí-
dico y económico, tanto en gabinete como en campo de forma selectiva. 
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Las validaciones en cuanto a la integridad entre el producto gráfico y alfa-
numérico durante el proceso de interpretación permitieron detectar incohe-
rencias y errores antes de proceder a la fase de entrega, obteniéndose una
mayor confiabilidad en su elaboración.
El sistema permitió realizar un mejor seguimiento sobre el estado del pro-
ducto, además de disminuir tiempo y costos de producción. La metodología
finaliza con la implantación de un control de calidad dinámico y paralelo a la
fase de Interpretación, vital para asegurar la calidad del producto y dotar de
validez al procedimiento empleado.
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